
Strandpromenaden


Finansieringen av strandpromenaden är nu löst.


Arbetet har påbörjats med materialbeställningar och översiktlig planering.


Huvudmoment:


1. Märka ut och borra infästningar i berget för bärande balkar. 


2. Mäta upp och tillverka den bärande stålkonstruktionen, den skall sedan 
skickas på galvning innan montage.


3. Montage av stålkonstruktionen


4. Montage av bärande träkonstruktion och plank. Detta skede kräver störst 
insats av ideella krafter. Vi kommer att annonsera på Vi på Slussens 
Facebook sida och hoppas på lika stor uppslutning som när piren 
renoverades.


En ny ponton till hopptornet är levererad och arbetet kommer att 
påbörjas med att flytta över det gamla hopptornet till den nya pontonen. 


Den gamla pontonen kommer att användas vid montaget av 
strandpromenaden.







    


